WAGROM Kreditabrechnung Kto. 7101.5031.04

Delegiertenversammlung vom 12.11.2020 / VR 20.08.2020 inkl. MWST

Leitungsersatz Treiten - Ryffli - MS8	Kredit DV 14.06.2018	Abrechnung	Differenz
Grundstück		18'454.60	
Leitungsbau		391'770.00	
Baunebenkosten		60'511.70	
Summen	**680'000.00**	**470'736.30**	**-209'263.70**
Vergleich in %	100.0	69.2	-30.8

Minderkostenbegründung

- Baumeisterarbeiten: Günstiges Angebot, keine Regiearbeiten
- Grundwasserabschöpfung wegen des trockenen Sommers nicht nötig
- Die Reserve blieb unangetastet