Feuerwehrlokal Schulhausstrasse 2, Siselen / Projektkosten

	Preis	MWST 8%	Betrag
Total Container	**36'580**	**2'926**	**39'506**
Total Türe, Mauerdurchbruch, Brandschutz	**24'469**	**1'957**	**26'426**
Total Elektro	**17'311**	**1'385**	**18'695**
Total Wasser/Abwaser	**22'816**	**1'825**	**24'641**
Total Architekt	**4'000**	**320**	**4'320**
Total Allgemeines	**1'500**	**80**	**1'580**
Total Investitionen	**106'675**	**8'494**	**115'169**
Liegenschaftskauf			**194'491**
Gesamttotal			**309'660**

Kreditberechnung

Kauf, Notar, Geom. usw.			**194'032.10**
Schlüsselschalter			**2'308.80**
Beiträge Dritter			**-1'850.00**
Total bisherige Kosten			**194'490.90**
genehmigter Kredit			**250'000.00**
Restkredit			**55'509.10**

Genehmigter Kredit			**250'000.00**
Projektkosten Total			**310'000.00**
Differenz / Nachkredit			**60'000.00**