Sanierung Werkleitungen und Strasse

Projekt: Brünnenrain und Hollermattenweg

Unternehmung	Datum	**Strasse**	MWST.	**Abwasser RAW**	MWST.	**Abwasser / SAW**	MWST.	**Wasser**	MWST.	**Gebäude-aufnahmen**	MWST.	**Ingenieur / Bauleitung**	MWST.	Total
L&A AG, Ins	27.12.2013			6'700.00	536.00									
L&A AG, Ins	10.09.2015											4'200.00	336.00	
Jermann J.	11.11.2015									2'133.40	170.65			
Weibel AG	02.12.2015	45'569.45	3'645.55			42'888.90	3'431.10	25'465.30	2'037.20					
Hofer AG	17.12.2015							43'287.95	3'463.05					
L&A AG, Ins	30.12.2015	2'592.00		6'750.00	540.00			5'850.00	468.00					
Weibel AG	02.12.2015			12'062.50	965.00									
Weibel AG	03.02.2016	15'324.00	1'225.90	1'500.00	120.00	9'121.00	729.70	2'128.00	170.25					
Weibel AG	11.05.2016							1'226.00	98.10					
Weibel AG	11.05.2016					5'784.00	462.70							
Weibel AG	11.05.2016					1'860.00	148.80							
Weibel AG	11.05.2016	1'737.60	139.00			4'883.00	390.65	4'232.00	338.55					
Weibel AG	06.04.2016	15'189.80	1'215.20											
Weibel AG	06.04.2016			4'020.85	321.65									
Weibel AG	06.04.2016					14'296.30	1'143.70							
Weibel AG	06.04.2016							8'488.45	679.05					
Weibel AG	14.08.2018	2'554.30	196.70	7'242.75	557.70			6'169.75	475.05					
Weibel AG	27.07.2018	17'829.60	1'372.90											
Weibel AG	27.07.2018	48'642.80	3'745.50											
L&A AG, Ins	21.08.2018			7'273.65	536.85			6'196.05	457.35					
L&A AG, Ins (Reko Lage	20.04.2018			1'552.10	124.15			1'552.10	124.20					
L&A AG, Ins (Reko GP)	23.04.2019	693.85												
		150'133.40	11'540.75	47'101.85	3'701.35	78'833.20	6'306.65	104'595.60	8'310.80	2'133.40	170.65	4'200.00	336.00	417'363.65
Total pro Art		161'674.15		50'803.20		85'139.85		112'906.40		2'304.05		4'536.00		417'363.65

8.7.2019 Eg