8711.5040.01 Trafostation Hinterdorf (Schützenhausweg)

	Kredit gemäss Budget		**150'000.00**	
Rechnungs-datum	Unternehmung	Betrag netto exkl. MWSt	Saldo Kredit	Betrag brutto inkl. MWSt
11.11.2019	BKW Energie AG / 1. Akontozahlung	40'000.00	110'000.00	43'080.00
28.02.2020	SECO, Bern / Publikation Amtsblatt	18.55	109'981.45	20.00
28.02.2020	Dätwiler AG, Ins / Inserat Plangenehmigungsverfahren	472.80	109'508.65	509.20
05.06.2020	Dätwiler AG, Ins / Plangenehmigung Starkstromanlage	513.25	108'995.40	552.75
05.06.2020	SECO, Bern / Plangenehmigungsgesuch	18.55	108'976.85	20.00
30.07.2020	Eidg. Starkstrominspektorat / Gebühr Genehmigung TS	3'625.80	105'351.05	3'905.00
30.11.2020	BKW Energie AG / 2. Akontozahlung	50'000.00	55'351.05	53'850.00
17.12.2020	Antonietti & Schwaar AG / Schlussrechnung	13'539.75	41'811.30	14'582.30
21.12.2020	Schwab-Weibel S. und D. / Entschädigung Landschaden	300.00	41'511.30	300.00
22.12.2020	Schwab Konrad, Lüscherz / Kauf Grdst. 545	3'800.00	37'711.30	3'800.00
14.01.2021	BKW Energie AG / Schlusszahlung	30'605.15	7'106.15	32'961.75
05.05.2021	Dürig Gärten AG / Begrünung Trafostation	205.10	6'901.05	220.10
	Saldo	143'098.95	6'901.05	153'801.10
	Kreditunterschreitung	**6'901.05**		

11.06./15.06.2021 aj

Zur Info:
Die Differenz zu den Bruttobeträgen inkl. MWSt entspricht der Vorsteuer von CHF 10'702.15, welche wir via MWSt-Abrechnung zurück erhalten haben. Die Trafostation wird in der Buchhaltung mit CHF 143'098.95 aktiviert.